



ಕರ್ನಾಟಕ ಗಣಿ ಪರಿಸರ ಪುನಃಶ್ಲೇಷಣೆ ನಿಗಮ

(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಸಂಸ್ಥೆ)

KARNATAKA MINING ENVIRONMENT RESTORATION CORPORATION

(Govt of Karnataka Undertaking)

ಸಂಖ್ಯೆ: CEPMIZ/2023-24/01/KFD/C/KMERC/00306/1038 ದಿನಾಂಕ: 31.10.2025

ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಪತ್ರ

ವಿಷಯ: Eco-restoration of mining affected Obalapura State Forest Block in Challakere Range of Chitradurga District ಯೋಜನೆಯ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಬಿಲ್ಲುಗಳ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಉಲ್ಲೇಖ: 1 KMERC ಆಡಳಿತ ಅನುಮೋದನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: CEPMIZ/2023-24/01/ KFD/ C/KMERC/00306 ದಿನಾಂಕ: 31.05.2023.

2 ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಬಳ್ಳಾರಿ ವೃತ್ತ, ಬಳ್ಳಾರಿ ರವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ: ಎ1/ಬಿಜೆಟ್/KMERC/DPR/ಸಿಆರ್/2024-25, ದಿನಾಂಕ: 14.10.2025, 17.10.2025 ಮತ್ತು 17.10.2025.

* * * * *

ಉಲ್ಲೇಖ-1 ರಲ್ಲಿ ಉಪ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ವಿಭಾಗ ರವರು CEPMIZ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಳ್ಳಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಯೋಜನೆಯ ವಿವಿಧ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಉಲ್ಲೇಖ-2 ರಲ್ಲಿ CEPMIZ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ Eco-restoration of mining affected Obalapura State Forest Block in Challakere Range of Chitradurga District ಯೋಜನೆಯ ವಿವಿಧ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಮೂರನೇ ಕಂತಿನ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಉಪ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ವಿಭಾಗ ರವರು KMERC ಸೂಚಿತ Format-4 (Seeking release of funds for project expenditure) ರಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಅನುದಾನ ಕೋರಿಕೆ ಪ್ರಪತ್ರಗಳನ್ನು ಮುಖ್ಯ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ, ಬಳ್ಳಾರಿ ವೃತ್ತ ಇವರು ಮೇಲು ಸಹಿ ಮಾಡಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ಅದರಂತೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಕೋರಿರುವ ಒಟ್ಟು 3 ಬಿಲ್‌ಗಳ ಮೊತ್ತ ರೂ.26,50,248.00 (ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಲಕ್ಷ ಐವತ್ತು ಸಾವಿರದ ಎರಡು ನೂರ ನಲವತ್ತೆಂಟು ರೂಪಾಯಿಗಳು ಮಾತ್ರ) ಗಳನ್ನು ಉಪ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವಿಭಾಗ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ರವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿರುವ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕಿನ Child Account ಸಂಖ್ಯೆ: 110110853332, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಬಿ.ಡಿ. ರಸ್ತೆ ಶಾಖೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕೇಳಿಕಂಡ ಷರತ್ತಿಗೊಳಪಟ್ಟು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಬಿಲ್ಲಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ Component ವಾರು ಈಗಾಗಲೇ ವೆಚ್ಚಮಾಡಿರುವ, ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ

ಮತ್ತು ಈಗ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಕೋರಿರುವ ವೆಚ್ಚದ ವಿವರಗಳು ಕೆಳಕಂಡಂತಿವೆ					
SI No	Activity / Component	Amount provisioned as per DPR in Rs.	Amount released till now in Rs.	Balance Amount in Rs.	Present request in Rs
1	Forest boundary consolidation and Protection activities - Maintenance of fire lines	7,09,300.00	-	7,09,300.00	78,274.00
2	Forest boundary consolidation and Protection activities - Providing for fire watchers for 151 days	22,82,800.00	-	22,82,800.00	1,56,873.00
3	Afforestation activities components - Assisted Natural Regeneration Plantation 50 Ha (Advance Work)	84,69,800.00	72,99,173.00	11,70,627.00	13,53,507.00
4	Afforestation activities components - Strip plantation (Road side plantation)	48,83,400.00	14,51,187.00	34,32,213.00	8,57,068.00
5	Afforestation activities components - Institutional Plantation 1.00 Ha	8,18,600.00	24,757.00	7,93,843.00	1,75,207.00
6	Model-G Farm Forestry - Raising of seedlings for public distribution	4,13,800.00	1,84,200.00	2,29,600.00	29,319.00
7	Model-G Farm Forestry - Maintenance of seedlings for public distribution	1,09,200.00	29,285.00	79,915.00	-
8	Administrative activities - DPR preparation charges	5,00,000.00	1,33,000.00	3,67,000.00	-
	Total	1,81,86,900.00	91,21,602.00	90,65,298.00	26,50,248.00

SL	Name of the	Total approved	Amount	Balance	Present Claim in
----	-------------	----------------	--------	---------	------------------

No	Project	project cost in Rs.	released till date in Rs.	Amount in Rs	Rs
1	Eco-restoration of mining affected Obalapura State Forest Block in Challakere Range of Chitradurga District	4,54,51,000.00	91,21,602.00	3,63,29,398.00	26,50,248.00 (Rs.15,88,654.00 +Rs.3,84,074.00+Rs 6,77,520.00)

(ರೂ. ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಲಕ್ಷ ಐವತ್ತು ಸಾವಿರದ ಎರಡು ನೂರ ನಲವತ್ತೆಂಟು ಮಾತ್ರ)

ಷರತ್ತುಗಳು:

1. ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆಯ ರೀತ್ಯಾ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಅನುಷ್ಠಾನಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮತ್ತು ದೃಢೀಕರಣದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
2. ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾದ ಅನುದಾನ ಯಾವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆಯೋ ಅದೇ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಳಸತಕ್ಕದು.
3. ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾದ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದಂತಹ ಶಾಸನಬದ್ಧ ಕಟಾವುಗಳನ್ನು ಅಂದರೆ, Income tax, GST, Royalty, CBF, LWF ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಇಲಾಖಾ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು.
4. ಇಲಾಖೆಯ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಲೆಕ್ಕ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸತಕ್ಕದ್ದು. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆಡಿಟ್ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು/ನ್ಯೂನತೆಗಳು ಕಂಡು ಬಂದಲ್ಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಷ್ಠಾನಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನೇ ನೇರ ಹೊಣೆಗಾರರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಹಾಗೂ ನ್ಯೂನತೆಗಳು ಕಂಡುಬಂದಲ್ಲಿ ಅನುದಾನವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯುವ ಷರತ್ತಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ.
5. ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನಕ್ಕೆ ಹಣ ಬಳಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸತಕ್ಕದ್ದು.
6. CEPMIZ ಯೋಜನೆಯ ಅನುಷ್ಠಾನ ಕೈಪಿಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ತಪ್ಪದೇ ಪಾಲಿಸುವುದು.

Digitally signed by

SANJAY BIJJUR

Date: 31-10-2025

ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು

ಕರ್ನಾಟಕ ಗಣಿ ಪರಿಸರ ಪುನಶ್ಚೇತನ ನಿಗಮ

ಪ್ರತಿಗಳು:

1. ಸರ್ಕಾರದ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಅರಣ್ಯ ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಜೀವಿಶಾಸ್ತ್ರ ಇಲಾಖೆ, ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ, ಬೆಂಗಳೂರು
2. ಪ್ರಧಾನ ಮುಖ್ಯ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು (HOFF), ಅರಣ್ಯ ಭವನ, ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ, ಬೆಂಗಳೂರು-560003. pccfkar@gmail.com
3. ಮುಖ್ಯ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಬಳ್ಳಾರಿ ವೃತ್ತ, ಬಳ್ಳಾರಿ.
4. ಉಪ-ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವಿಭಾಗ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ.
5. CFO/PMU, KMERC ರವರ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ.
6. ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು, ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್, Specialised Business Branch, ಕನ್ನಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಮ್ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು.
7. ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು, ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಬಿ.ಡಿ. ರಸ್ತೆ ಶಾಖೆ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ.

