



ಕರ್ನಾಟಕ ಗಣಿ ಪರಿಸರ ಪುನಃಶೇತನ ನಿಗಮ

(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಸಂಸ್ಥೆ)

KARNATAKA MINING ENVIRONMENT RESTORATION CORPORATION

(Govt of Karnataka Undertaking)

ಸಂಖ್ಯೆ CEPMIZ/2023-24/04/DHFWS/C/KMERC/00524 /1317 ದಿನಾಂಕ: 16.12.2025

ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಪತ್ರ

ವಿಷಯ:	CEPMIZ ಯೋಜನೆಯಡಿ H&FWD ವತಿಯಿಂದ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ KMERC ಯೋಜನೆಯಾದ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಯೋಜನೆಗಳ ಕಾಮಗಾರಿಯ ವೆಚ್ಚ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.
ಉಲ್ಲೇಖ:	1 Administrative Approval for Health sector Project in Chitradurga Taluk vide Order No. CEPMIZ/2023-24/04/DHFWS/C/KMERC/00524 dated: 28.12.2023
-	2 ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಆ&ಕುಕ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗ, ಬೆಂಗಳೂರು ರವರ ಕಛೇರಿ ಪತ್ರದ ಸಂಖ್ಯೆ: ಆಕುಕ/ಇಂ.ವಿ/ಕಾ.ಇಂ/ಬೆಂ/ಲೆ.ಶಾ/2025-26/1834 ದಿನಾಂಕ: 12.12.2025

CEPMIZ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖ (1) ರಂತೆ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಯೋಜನೆಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಉಲ್ಲೇಖ (2) ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಆ&ಕುಕ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗ, ಬೆಂಗಳೂರು ರವರಿಂದ CEPMIZ ಯೋಜನೆಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ನೀಡಬೇಕಾದ ವೆಚ್ಚವನ್ನು KMERC ಸೂಚಿತ Format 4 (Seeking release of funds for project expenditure) ರಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಯೋಜನೆಯ ಬಿಲ್ಲುಗಳ ಪಾವತಿಗೆ ರೂ 3,30,16,456.00 (ಮೂರು ಕೋಟಿ ಮೂವತ್ತು ಲಕ್ಷ ಹದಿನಾರು ಸಾವಿರದ ನಾಲ್ಕು ನೂರ ಐವತ್ತಾರು ರೂಪಾಯಿಗಳು ಮಾತ್ರ) ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ.

ಮೇಲಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಿದ CEPMIZ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಆ&ಕುಕ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗ, ಬೆಂಗಳೂರು ರವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿರುವ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕಿನ child account no. 110175622976 IFSC code CNRB0000522 ಗೆ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಅನುದಾನ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಮುಂದೆ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಷರತ್ತಿಗೊಳಪಟ್ಟು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

Name of the Project		Strengthening of selected Sub centres, PHC's, CHC's in mining taluk. affected areas of Chitradurga			
Sl.No	Component	Amount provisioned as per DPR in Rs.	Work Order Amount in Rs.	Amount released till now in Rs.	Present request in Rs.
	CIVIL WORK PORTION				
1	Work Portion	17,62,36,010	15,34,55,743	9,02,27,642	2,79,80,047

	Tender Premium	39,73,042		0	0
	Price escalation	39,73,042		0	0
	GST		2,76,22,034	1,62,40,977	50,36,409
2	Architectural & structural design consultancy charges	22,02,950		0	0
3	Administrative cost & 3 rd party concurrent monitoring	17,62,360	8,05,084	3,22,034	0
	GST		1,44,916	57,966	0
4	Service charges for Electrical & Water supply/sanitation connection	16,32,603		0	0
5	DPR charges (including 18% GST)	8,00,000		6,40,000	0
6	Infrastructure & Equipments	1,93,60,000		0	0
7	HR salary	4,21,31,964		0	0
8	Ambulance cost	4,58,00,000		0	0
	Total	29,78,71,971		10,74,88,619	3,30,16,456

ಷರತ್ತುಗಳು:

1. ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆಯ ರೀತ್ಯಾ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಅನುಷ್ಠಾನಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮತ್ತು ದೃಢೀಕರಣದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
2. ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾದ ಅನುದಾನ ಯಾವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆಯೋ ಅದೇ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಳಸತಕ್ಕದು.
3. ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾದ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದಂತಹ ಶಾಸನಬದ್ಧ ಕಟಾವುಗಳನ್ನು ಅಂದರೆ GST, Royalty, CBF, LWF ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಇಲಾಖಾ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು.
4. ಇಲಾಖೆಯ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಲೆಕ್ಕ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸತಕ್ಕದ್ದು. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆಡಿಟ್ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು/ನ್ಯೂನತೆಗಳು ಕಂಡು ಬಂದಲ್ಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಷ್ಠಾನಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನೇ ನೇರ ಹೊಣೆಗಾರರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗುವುದು.
5. ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನಕ್ಕೆ ಹಣ ಬಳಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕ್ ತೆಖೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸತಕ್ಕದ್ದು.
6. CEPMIZ ಯೋಜನೆಯ ಅನುಷ್ಠಾನ ಕೈಪಿಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ತಪ್ಪದೇ ಪಾಲಿಸುವುದು.

Digitally signed by

SANJAY BIJJUR

Date: 16-12-2025

ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು

ಕರ್ನಾಟಕ ಗಣಿ ಪರಿಷತ್ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಿತನ ನಿಗಮ.

ಪ್ರತಿಗಳು:

1. ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ, ವಿಶಾಸಪಾಠ, ಬೆಂಗಳೂರು - 560001
2. ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಆ&ಕುಕ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗ, ಬೆಂಗಳೂರು
3. CFO, KMERC ರವರ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ.
4. ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು, Canara Bank, Specialised Business Branch, Cunningham Road, ಬೆಂಗಳೂರು.