



ಕರ್ನಾಟಕ ಗಣಿ ಪರಿಸರ ಪುನಃಶೇತನ ನಿಗಮ

(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಸಂಸ್ಥೆ)

KARNATAKA MINING ENVIRONMENT RESTORATION CORPORATION

(Govt of Karnataka Undertaking)

ಸಂಖ್ಯೆ CEPMIZ/2023-24/04/DHFWS/C/KMERC/00526 ದಿನಾಂಕ: 30.12.2025

ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಪತ್ರ

1368

ವಿಷಯ:	CEPMIZ ಯೋಜನೆಯಡಿ H&FWD ವತಿಯಿಂದ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ KMERC ಯೋಜನೆಯಾದ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೊಸದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಯೋಜನೆಗಳ ಕಾಮಗಾರಿಯ ವೆಚ್ಚ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ
ಉಲ್ಲೇಖ:	1 Administrative Approval for Health sector Project in Hosadurga Taluk vide Order No. CEPMIZ/2023-24/04/DHFWS/C/KMERC/00526 dated: 28.12.2023.
-	2 ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಆ&ಕುಕ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗ, ಬೆಂಗಳೂರು ರವರ ಕಛೇರಿ ಪತ್ರದ ಸಂಖ್ಯೆ: ಆಕುಕ/ಇಂ.ವಿ/ಕಾಇಂ/ಬೆಂ/ಲಿ.ಶಾ/2025-26/1733 ದಿನಾಂಕ: 23.12.2025.

CEPMIZ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖ (1) ರಂತೆ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೊಸದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಯೋಜನೆಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಉಲ್ಲೇಖ (2) ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಆ&ಕುಕ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗ, ಬೆಂಗಳೂರು ರವರಿಂದ CEPMIZ ಯೋಜನೆಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ನೀಡಬೇಕಾದ ವೆಚ್ಚವನ್ನು KMERC ಸೂಚಿತ Format 4 (Seeking release of funds for project expenditure)ರಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಯೋಜನೆಯ ಬಿಲ್ಲುಗಳ ಪಾವತಿಗೆ ರೂ 2,09,88,910.00 (ಎರಡು ಕೋಟಿ ಒಂಬತ್ತು ಲಕ್ಷ ಎಂಟು ಸಾವಿರ ಒಂಬತ್ತನೂರು ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿಗಳು ಮಾತ್ರ) ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ.

ಮೇಲಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಿದ CEPMIZ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಆ&ಕುಕ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗ, ಬೆಂಗಳೂರು ರವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿರುವ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕಿನ child account no. 110175622976 IFSC code CNRB0000522ಗೆ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಅನುದಾನ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಮುಂದೆ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಷರತ್ತಿಗೊಳಪಟ್ಟು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

Name of the Project		Strengthening of selected Sub centres, PHC's, CHC's & General Hospital in mining affected areas of Hosadurga taluk.			
Sl.No	Component	Amount provisioned as per DPR in	Work Order Amount in Rs.	Amount released till now in	Present request in

		Rs.		Rs.	Rs.
	CIVIL WORK PORTION				
1	Work Portion	22,15,31,441	22,89,74,644	7,57,69,326	1,77,87,212
	Tender Premium	85,76,622			
	Price escalation	79,31,444			
	GST	3,98,75,660	4,12,15,436	1,36,38,479	32,01,698
2	Architectural & structural design consultancy charges	32,67,589		0	0
3	Administrative cost & 3rd party concurrent monitoring	26,14,071	10,93,220	2,18,644	0
	GST		1,96,780	39,356	0
4	Service charges for Electrical & Water supply/sanitation connection	32,65,892		0	0
5	DPR charges (including 18% GST)	8,00,000		6,40,000	0
6	Medical equipments cost	6,50,54,000		0	0
7	HR salary for 3 years	4,12,83,281		0	0
8	Ambulance & Medical services vehicles cost	2,40,00,000		0	0
	Total	41,82,00,000		9,03,05,805	2,09,88,910

ಷರತ್ತುಗಳು:

1. ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆಯ ರೀತ್ಯಾ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಅನುಷ್ಠಾನಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮತ್ತು ದೃಢೀಕರಣದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
2. ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾದ ಅನುದಾನ ಯಾವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆಯೋ ಅದೇ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಳಸತಕ್ಕದು.
3. ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾದ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದಂತಹ ಶಾಸನಬದ್ಧ ಕಟಾವುಗಳನ್ನು ಅಂದರೆ GST, Royalty, CBF, LWF ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಇಲಾಖಾ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಕಡೆತಗೊಳಿಸಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು.
4. ಇಲಾಖೆಯ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಲೆಕ್ಕ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸತಕ್ಕದ್ದು. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆಡೆಟ್ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು/ನೂನತೆಗಳು ಕಂಡು ಬಂದಲ್ಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಷ್ಠಾನಾಧಿಕಾರಿಗಳನೇ ನೇರ ಹೊಣೆಗಾರರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗುವುದು.
5. ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನಕ್ಕೆ ಹಣ ಬಳಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕ್ ತೆಖೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸತಕ್ಕದ್ದು.
6. CEPMIZ ಯೋಜನೆಯ ಅನುಷ್ಠಾನ ಕೈಪಿಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ತಪ್ಪದೇ ಪಾಲಿಸುವುದು.

Digitally signed by

SANJAY BIJJUR

Date: 30-12-2025

15:35:47

ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು

ಕರ್ನಾಟಕ ಗಣಿ ಪರಿಷರ ಪುನಃಶ್ಚೇತನ ನಿಗಮ.

ಪ್ರತಿಗಳು:

1. ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ, ವಿಕಾಸಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು -560001
2. ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಆರ್&ಕೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗ, ಬೆಂಗಳೂರು
3. CFO, KMERC ರವರ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ.
4. ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು, Canara Bank, Specialised Business Branch, Cunningham Road, ಬೆಂಗಳೂರು.

