



ಕರ್ನಾಟಕ ಗಣಿ ಪರಿಸರ ಪುನಃಶೇತನ ನಿಗಮ

(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಸಂಸ್ಥೆ)

KARNATAKA MINING ENVIRONMENT RESTORATION CORPORATION

(Govt of Karnataka Undertaking)

ಸಂಖ್ಯೆ CEPMIZ/2023-24/04/AYUSH/B/KMERC/01060

1409

ದಿನಾಂಕ: 05.01.2026

ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಪತ್ರ

ವಿಷಯ:	CEPMIZ ಯೋಜನೆಯಡಿ H&FWD ವತಿಯಿಂದ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ Ayush ಯೋಜನೆಯಾದ ಬಳ್ಳಾರಿ ತಾರಾನಾಥ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಯುರ್ವೇದ ಕಾಲೇಜು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ 2 ಮತ್ತು 3 ನೇ ಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುದಾನ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.
ಉಲ್ಲೇಖ:	1 Administrative Approval for Health sector Project in Ballari vide Order No. CEPMIZ/2023-24/04/AYUSH/B/KMERC/01060 dated: 07.02.2024
-	2 ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಆರ್&ಕು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗ, ಕಲಬುರಗಿ ರವರ ಕಛೇರಿ ಪತ್ರದ ಸಂಖ್ಯೆ: ಆಕುಕ/ಕಾನಿಇ/ಇಂ.ವಿ.ಕ/ಲೆಇ/01060/2025-26/1343 ದಿನಾಂಕ: 31.12.2025

CEPMIZ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖ (1) ರಂತೆ ತಾರಾನಾಥ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಯುರ್ವೇದ ಕಾಲೇಜು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ 2 ಮತ್ತು 3 ನೇ ಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಯೋಜನೆಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಉಲ್ಲೇಖ (2) ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಆರ್&ಕು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗ, ಕಲಬುರಗಿ ರವರಿಂದ CEPMIZ ಯೋಜನೆಯ ಅನುಷ್ಠಾನದ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು KMERC ಸೂಚಿತ Format 4 (Seeking release of funds for project expenditure) ರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಮತ್ತು ಭಾಗಶಃ ಬಿಲ್ಲಿನ ಪಾವತಿಗೆ ರೂ 1,61,56,871.00 (ಒಂದು ಕೋಟಿ ಆರವತ್ತೊಂದು ಲಕ್ಷ ಐವತ್ತಾರು ಸಾವಿರದ ಎಂಟು ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂದು ರೂಪಾಯಿಗಳು ಮಾತ್ರ) ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ.

ಮೇಲಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಿದ CEPMIZ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಆರ್&ಕು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗ, ಕಲಬುರಗಿ ರವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿರುವ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕಿನ child account no. 110176649901 IFSC code CNRB0000506 ಗೆ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಅನುದಾನ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಮುಂದೆ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಷರತ್ತಿಗೊಳಪಟ್ಟು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

Name of the Project		Upgradation of Hospital Building (2nd & 3rd floor) at Taranath Government Ayurveda Medical College & Hospital, Ballari.			
Sl.No	Component	Amount provisioned as per DPR in Rs.	Work Order Amount in Rs.	Amount released till now in Rs.	Present request in Rs.
	CIVIL WORK PORTION				
1	Work Portion	15,30,88,211	16,77,91,498	3,55,16,076	1,36,92,264
	Tender Premium	76,54,410			
	Price escalation	76,54,410			
	GST	2,75,55,878	3,02,02,470	63,92,893	24,64,607
2	DPR charges (including				

	18% GST)	10,83,865		9,18,529	
	GST			1,65,336	
3	Administrative cost & 3 rd party concurrent monitoring	15,30,882		71,821	
	GST			3,591	
4	Statutory, Electrical deposits, Miscellaneous & other unforeseen charges	8,12,344		0	
	Total	19,93,80,000		4,30,68,246	1,61,56,871

ಷರತ್ತುಗಳು:

1. ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆಯ ರೀತ್ಯಾ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಅನುಷ್ಠಾನಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮತ್ತು ದೃಢೀಕರಣದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
2. ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾದ ಅನುದಾನ ಯಾವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆಯೋ ಅದೇ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಳಸತಕ್ಕದು.
3. ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾದ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದಂತಹ ಶಾಸನಬದ್ಧ ಕಟಾವುಗಳನ್ನು ಅಂದರೆ GST, Royalty, CBF, LWF ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಇಲಾಖಾ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು.
4. ಇಲಾಖೆಯ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಲೆಕ್ಕ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸತಕ್ಕದ್ದು. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆಡಿಟ್ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು/ನ್ಯೂನತೆಗಳು ಕಂಡು ಬಂದಲ್ಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಷ್ಠಾನಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನೇ ನೇರ ಹೊಣೆಗಾರರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗುವುದು.
5. ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನಕ್ಕೆ ಹಣ ಬಳಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕ್ ತೆಖೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸತಕ್ಕದ್ದು.
6. CEP Miz ಯೋಜನೆಯ ಅನುಷ್ಠಾನ ಕೈಪಿಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ತಪ್ಪದೇ ಪಾಲಿಸುವುದು.

Digitally signed by
SANJAY BIJJUR

Date: 05-01-2026

ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು

ಕರ್ನಾಟಕ ಗಣಿ ಮತ್ತು ಭೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು.

ಪ್ರತಿಗಳು:

1. ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ, ವಿಕಾಸಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು - 560001
2. ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಆ&ಕುಕ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗ, ಕಲಬುರಗಿ
3. CFO, KMERC ರವರ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ.
4. ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು, Canara Bank, Specialised Business Branch, Cunningham Road, ಬೆಂಗಳೂರು.